

3. 문화관광 인프라 구축 남도 관광 1번지 실현

	공 약 명	추진부서
1	화순군 문화관광재단 설립	관 광 체 육 실
2	문화·예술단체 지원 및 체험 기회 확대 [화순 예술인촌 확대 조성]	문 화 예 술 과
3	조광조 유배지 확대 개발	관 광 체 육 실
4	화순적벽 생태관광 국가명소화사업 추진 [상수원 보호구역 재조정]	관 광 체 육 실 상하수도사업소
5	화순천, 지석천, 동복천 생태정화사업	건 설 교 통 실
6	화순탄광 체험형 복합관광단지 조성	도 시 과
7	능주 역사·문화도시 조성	관 광 체 육 실
8	체육기반시설 확대 및 국제교류 확대	시 설 관 리 사 업 소
9	환산정 주변 문화관광단지 조성	관 광 체 육 실
10	근대 문화유산 보전 관리	문 화 예 술 과
11	고인돌 공원 생태관광지 정비사업 추진 (사계절 축제 관광지 조성)	관 광 체 육 실 문 화 예 술 과 산 림 과 농업기술센터
12	동구리 호수공원 관광화 추진	산 림 과
13	안양산 철쭉단지 재정비	산 림 과

화순군 문화관광재단 설립

【 취지 및 목표 】

- ❖ 문화예술과 관광자원을 연계한 문화관광 콘텐츠 개발로 관광 활성화와 문화예술진흥 도모

사업기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 지속 <input type="checkbox"/>	사업성격	예산 사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	사업비	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
담당부서	관광체육실장 조형채, 관광기획팀장 문예성, 담당자 문예성(☎390-3074)				

□ 추진방향

- 화순의 관광 여건을 기반으로 한 문화관광상품 개발로 화순 관광 브랜드 구축
- 화순의 독창적인 역사문화자원의 발굴 및 강화로 문화 진흥사업 추진하여 군민의 문화 향유권 증진

□ 사업개요

- 사업명 : 화순군 문화관광재단 설립
- 위치 : 능주면 (미정)
- 사업비 : 2,460백만원 (군비)
- 사업내용 : 문화예술진흥 사업 및 관광콘텐츠 개발, 군민의 문화 예술 활동 지원 등

□ 추진계획

- 추진일정
 - 2022. 10. : 화순군 출자·출연기관 운영심의위원회 심의·의결
 - 2022. 10. : 전라남도 출자·출연기관 운영심의위원회 심의·의결
 - 2022. 12. : 조례(안) 입법예고 및 조례 제정
 - 2023. 7. : 임원(대표이사, 이사, 감사) 모집 공고

- 2023. 8. : 발기인 총회 및 창립이사회 개최
- 2023. 9. : 설립허가 신청(군 ⇒ 도 관광과)
- 2023. 10. : 설립등기(군 ⇒ 화순군법원)
- 2023. 11. : 설립신고 및 사업자등록
- 2023. 12. : 직원채용
- 2024. 1. : 화순군 문화관광재단 출범

□ 연차별 추진계획

사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후	비고
화순군 문화관광재단 건립	운영위원회 심의 및 행정절차 이행 등	행정절차 이행 등	화순군 문화관광재단 출범 및 운영	화순군 문화관광재단 운영	화순군 문화관광재단 운영	

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	기투자	재원 투자계획					2026년 이후
				소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
화순군 문화관광재단 설립	군비	2,460		2,460	-	600	610	620	630

□ 기대효과

- 전문적이고 체계적인 조직 시스템 운영으로 관광 화순 경쟁력 강화
- 지역문화 진흥 패러다임에 부응하여 군민의 문화예술 욕구를 충족시키고 문화혁신도시 구축에 기여

문화·예술단체 지원 및 체험기회 확대 [화순 예술인촌 확대 조성]

【 취지 및 목표 】

- ❖ 지역 예술인의 창작 및 전시 장소 등을 제공하여 화순예술인촌을 방문하는 관람객들이 관람 및 창작할 수 있는 복합문화공간으로 확대 조성코자 함

사업기간	임기내 완료 ■ 임기후 지속 □	사업성격	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 □ 도비 □ 군비 ■ 민자 □
담당부서	문화예술과장 박용희, 문화예술팀장 김수정, 담당자 이소연(☎379-3513) 문화생활팀장 최영문, 담당자 최영문(☎379-3146)				

□ 추진방향

- 화순 세계유산 고인돌 등과 연계한 관광자원 개발
- 지역 문화예술인 각종 체험 및 창작활동 지원을 위한 공간 확충
- 단순 전시뿐만 아니라 문화예술 교육세미나 등 복합문화 공간 조성

□ 사업개요

【문화·예술단체 지원】

- 문화·예술단체 및 예술인 현황
 - 문화·예술단체 : 37개 단체
 - 한국예술인복지재단 등록 예술인 : 161명
- ※ 예술인 : 예술활동증명 완료자(예술인 복지법 제2조제2호)
- 사업비 : 5,160백만원(군비)
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업내용 : 공연 및 전시, 체험 및 창작활동 등 지원

【화순예술인촌 확대 조성】

- 사업명 : 화순예술인촌 확대 조성
- 사업량 : 연면적 1,520㎡, 1동(지상 3층) ※ 현 674㎡(지상1층)
- 위치 : 능주면 학포로 2225(前능주북초)
- 사업비 : 5,500백만원(군비)
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업내용
 - 1단계 : 기존건물 리모델링 및 증축(도예작업장, 136.85㎡)
 - 2단계 : 예술인촌 확대조성(신규동 신축 1,520㎡)

□ 추진계획

【문화·예술단체 지원】

- 화순군 예술인 복지증진에 관한 조례 제정 : '22. 11. ~ 12.

【화순예술인촌 확대 조성】

- 1단계(리모델링) 착공 및 준공 : '24. 6. ~ '24. 11.
- 2단계(확대조성) 실시설계 용역 : '25. 9. ~ '25. 12.
- 2단계(확대조성) 착공 및 준공 : '26. 1. ~ '25. 12.

□ 연차별 추진계획

사업명 (구분)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후	비고
문화·예술단체 지원	문화·예술단체 및 예술인 지원					
화 순 예 술 인 촌 확 대 조 성		1단계 (리모델링) 실시설계 용역	1단계 (리모델링) 착공 및 준공	2단계 (확대조성) 실시설계 용역	2단계 (확대조성) 착공 및 준공	

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	기투자	재원 투자계획					2026년 이후
				소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
계		10,660		10,660	1,290	1,340	1,740	1,490	4,800
문화·예술 단체 및 예술인지원	군비	5,160		5,160	1,290	1,290	1,290	1,290	
화순예술인촌 확대 조성	군비	5,500		5,500		50	450	200	4,800

□ 기대효과

- 전시 및 창작활동 지원으로 지역 예술인 지원 육성 및 복합문화공간 확충으로 군민 문화예술 역량 강화

조광조 유배지 확대 개발

【 취지 및 목표 】

- ❖ 호남 선비정신과 의병정신이 발현되었던 조광조 선생 유배지 (전남 기념물 제41호)의 역사적 현장 정비
- ❖ 선비정신과 나라 사랑의 정신이 계승·발전될 수 있도록 유배지 일원을 호남 선비정신의 메카로 개발

사업기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 지속 <input type="checkbox"/>	사업성격	예산 사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	사업비	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
담당부서	관광체육실장 조형채, 관광개발팀장 김광석, 담당자 김홍필(☎379-3531)				

추진방향

- 능주면에 위치한 정암 조광조 선생 유배지 일원을 능주권역 특화관광 및 역사·문화도시 거점 역할로 개발

사업개요

- 위 치 : 화순군 능주면 남정리, 정남리 일원
- 사 업 량 : 사업면적 39,464㎡
- 사업내용 : 미디어 아트센터, 홍보관, 문화마당, 주차장, 체험마당 등
- 사 업 비 : 189억(국비 30%, 군비 70%)
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.(5년)

추진계획

- 2024. 2. : 지방재정투자 심사(전라남도)
- 2024. 6. : 2025년 신규사업 신청(폐광지역 관광산업 활성화)
- 2024. 12. : 용역 완료
- 2025. 1. ~ 2026. 12. : 사업 시행 및 완료

□ 연차별 추진계획

사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후	비고
조광조 유배지 확대개발	기본 및 실시설계	기본 및 실시설계, 토지매입	기본 및 실시설계, 토지매입	주차장 설치 및 조경시설 조성 등	미디어 센터 및 전시공간 조성	

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	기투자	재원 투자계획					2026년 이후
				소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
계		18,900	-	14,100	600	7,500	2,000	4,000	4,800
조광조 유배지 확대개발	국비	5,500	-	2,500	-	-	-	2,500	3,000
	군비	13,400	-	11,600	600	7,500	2,000	1,500	1,800

□ 기대효과

- 개혁가 정암 조광조 선생 유배지를 확대 개발하여 관광객 증대 및 지역경제 활성화
- 능주권역 특화 관광 및 역사·문화도시 거점 역할 기대

화순적벽 생태관광 국가명소화 사업 추진 [상수원 보호구역 재조정 등]

【 취지 및 목표 】

- ❖ 체계적인 관광기반 시설 확충으로 화순적벽 국가명소화 실현
- ❖ 진입도로 정비, 망향정 및 홍보관 리모델링, 숲길 조성, 수변전망·보행데크, 전망대, 쉼터 설치 등

사업기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 지속 <input type="checkbox"/>	사업성격	예산 사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	사업비	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
담당부서	관광체육실장 조형채, 관광개발팀장 김광석, 담당자 김홍필(☎379-3531)				

추진방향

- “국가명승 제112호” 로 지정된 화순적벽을 대한민국 대표 관광자원으로 조성하기 위해 체계적인 관광기반 시설 확충으로 국가명소화 실현

사업개요

- 사업명 : 화순적벽 생태관광 국가명소화 사업
- 사업위치 : 전남 화순군 이서면 월산리 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026. (5년간)
- 총사업비 : 15,000백만원(국비 7,500 군비 7,500)
- 사업내용 : 진입도로 정비, 망향정 및 홍보관 리모델링, 숲길 조성, 수변전망·보행데크, 전망대, 쉼터 설치

추진계획

- 2022. 9. : 화순적벽 관광기반시설 조성사업 시행(적벽 상시개방 대비)
 - 사업비 : 200백만원(군비 100%)
 - 사업량 : 화순적벽 진입 교행로 설치, 공용화장실, 주차장 정비 등
- 2023. 3. : 남부권 광역 관광개발사업 확정
- 2023. 5.~ 2024. 3. : 기본 및 실시설계 용역 시행
- 2024. 4.~ 2026.12. : 사업 시행(완료)

□ 연차별 추진계획

사업명 (구분)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후	비고
화순적벽 생태관광 국가명소화 사업	기본계획	기본 및 실시설계	진입도로 정비	망향정 및 홍보관 리모델링	보행데크, 전망대 등	

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	기투자	재원 투자계획					2026년 이후
				소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
계		15,000	-	10,200	-	200	5,000	5,000	4,800
화순적벽 생태관광 국가명소 화 사업	국비	7,500	-	5,100	-	100	2,500	2,500	2,400
	군비	7,500	-	5,100	-	100	2,500	2,500	2,400

□ 기대효과

- 화순적벽 상시개방에 대비하여 관광인프라 확충으로 보다 많은 관광객이 편리하게 이용할 수 있는 기반시설을 조성하여 관광객 증대 및 지역경제 활성화 기대

화순적벽 생태관광 국가명소화 사업 추진 [상수원 보호구역 재조정]

【 취지 및 목표 】

- ❖ 우리 군 자치행정 관할구역에 과도하게 설정된 상수원보호구역에 대하여 지역주민들의 생활권, 사유재산권 보호 등을 위해 보호구역 재조정

사업기간	임기내 완료 <input type="checkbox"/> 임기후 지속 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업 <input checked="" type="checkbox"/>	사업비	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
담당부서	상하수도사업소 박종옥, 물관리팀장 최 경 (☎379-3130)				

□ 추진방향

- 행위 제한, 출입통제 등 각종 규제로 재산권 및 관리권을 침해받고 있는 수물 외 지역의 보호구역 축소
- 동복댐 원수 수질보전을 위한 수질개선사업 확대 시행

□ 상수원보호구역 현황

- 지정 일 : 1973. 5. 21.
- 지정면적 : 12.65km²(이서 12.34km², 백아 0.003km², 동복 0.307km²)
※ 수물면적 : 6.61km²(수물 이외 면적 6.04km²)
- 지정권자/관리자(현) : 전라남도지사/광주광역시장
- 행위허가(신고) : 화순군수
- 거주인구 : 15세대 26명(이서면 서리·월산리)
- 상수원보호구역 내 토지 현황 : 3,193필지

□ 추진계획

- 상수원보호구역 조정을 위한 광주광역시 협의 : 2022. 8. ~ 2023. 03.
- 지역주민들의 재산권 보호 및 삶의 질 향상을 위해 일부구간 보호구역 해제 필요(취락지구, 적벽초소~망향정 구간 등)
- 수도정비기본계획 반영(광주광역시, 화순군) : 2023. 03. ~ 2023.12.
- 상수원보호구역 지정변경 신청(광주광역시→화순군→전남도) : 2024. 01.
- 상수원보호구역 지적 고시(전남도) : 2024. 12.

□ 연차별 추진계획

사업명 (구분)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후	비고
상수원 보호구역 재조정	수도사업자 (광주광역시) 협의	수도정비 기본계획 반영	보호구역 지정(변경) 신청	지적고시	-	

□ 기대효과

- 상수원보호구역내 행위허가 해제로 지역 주민들의 재산권 확대 및 생활편익 향상
- 화순적벽 상시 개방에 따른 적벽 조망권 회복 및 문화, 관광산업 활기

화순천, 지식천, 동복천 생태 정화사업

【 취지 및 목표 】

- ❖ 자연환경과 조화된 하천정비로 생태계보전과 주민 친수공간 확보
- ❖ 하천기성제정비를 추진하여 주민 정주여건 개선과 수질개선 향상

사업기간	임기내 완료 ■ 임기후 지속 □	사업성격	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 ■ 도비 ■ 군비 ■ 민자 □
담당부서	건설교통실장 조영일, 하천관리팀장 이현석, 담당자 이광석(☎379-3801) 환경과 민영애, 수질관리팀장 정명조, 담당자 기연석(☎379-3612)				

□ 추진방향

- 홍수에 안전한 하천정비 사업으로 치수능력 향상 및 재해예방
- 자연친화적 하천정비로 생태계보전과 주민 친수공간 확보

□ 사업개요

구 분	화순천	지식천	동복천
사업명	재해예방사업	국가하천유지관리사업	생태하천복원사업
위치	도곡 죽청 ~ 화순 벽라	도곡 덕곡 ~ 춘양 용두구간	동복 연월 ~ 동복 연둔구간
사업량	하천정비 L=4.0km	우리 군 유지관리 구간 L=20.8km (지식천 총연장 L=34km)	하천정비 L=3.0km 생태습지조성 1개소
사업비	12,555백만원 (도비 65%, 군비 35%)	2025년 1,292백만원 (국비 100%)	19,800백만원 (도비 50% 기금 35% 군비 15%)
사업기간	2023 ~ 2025	매년(반복)	2016 ~ 2023
사업시행	건설과	건설과	환경과

※ 확보액(2022년까지) : 화순천(1,500백만원), 지식천(252백만원), 동복천(16,543백만원)

□ 사업계획

- (화순천) 화순천 하천 재해예방 사업 실시설계 용역 2023. 6월까지 완료(2023. 7. ~ 2025. 12)
 - 2018년부터 영산강유역 환경청에서 시행 중인 지석천 상류 하천정비기 본계획 변경 수립 완료 후 화순천 하천재해예방사업 용역 추진
- (지석천) 친수시설(자전거도로 및 소공원 등) 매년 유지관리
 - 국가하천인 지석천은 영산강청에서 전 구간 하천정비 개수 완료(2020. 12월)
 - 우리 군에서는 영산강유역환경청에서 매년 교부된 사업비 최소 3억 ~ 최대 5억으로 풀베기(2회 이상) 등 시설물 정비와 유지관리 사업을 지속적으로 추진.
 - ※ 유지관리 대상 ⇒ 자전거도로 L=12km, 소공원 3개소 등
- (동북천) 2023. 6월까지 완료 목표로 추진(2019. 11월 사업 착수)
 - 하천정비 L=3.0km, 생태습지 조성 1개소(A=11,969㎡, 가동보 1개소 등)

□ 연차별 추진계획

사업명 (구분)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후	비고
화순천	실시설계	착수(7월)	공사추진	준공(12월)		
지석천	유지관리	유지관리	유지관리	유지관리	유지관리	매년 (반복)
동북천	공사추진	준공(6월)				

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	기투자	재원 투자계획					2026년 이후
				소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	계	33,647	14,685	18,702	3,610	3,617	4,260	7,215	260
	국비	1,292	-	1,032	252	260	260	260	260
	도비	18,060	8,570	9,490	1,185	1,185	2,600	4,520	-
	기금	6,930	2,655	4,275	2,138	2,137	-	-	-
	군비	7,365	3,460	3,905	35	35	1,400	2,435	-
화순천	소계	12,555	1,400		100	100	4,000	6,955	
	도비	8,160	910		65	65	2,600	4,520	
	군비	4,395	490		35	35	1,400	2,435	
지석천	국비	1,292		1,232	252	260	260	260	260
동북천	소계	19,800	13,285	6,515	3,258	3,257			
	도비	9,900	7,660	2,240	1,120	1,120	-	-	-
	기금	6,930	2,655	4,275	2,138	2,137	-	-	-
	군비	2,970	2,970	-	-	-	-	-	-

□ 기대효과

- 하천 본연의 생태·환경적 가치 회복을 통해 수질 및 수변환경을 개선하고 생물다양성 증진
- 재해를 예방하고 자전거도로 및 산책로 조성 주민생활환경 개선

화순탄광 체험형 복합관광단지 조성

【 취지 및 목표 】

화순광업소 폐광에 따른 대체산업으로 탄광 부지에 체험형 복합 관광 단지 조성사업 추진

사업기간	임기내 완료 <input type="checkbox"/> 임기후 지속 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	사업비	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input checked="" type="checkbox"/>
담당부서	도시과장 이맹우, 폐광지역지원팀장 박정하, 담당자 노경래(☎379-3889)				

추진방향

- 탄광체험·휴양·오락·숙박·공공편의 시설을 갖춘 복합 관광단지 조성
- 탄광지역 특성을 고려한 맞춤형 관광단지 개발로 경쟁력 강화

사업개요

- 사업명 : 화순탄광 체험형 복합관광단지 조성
- 사업비 : 7,500억원(폐광기금, 국비지원, 민간자금 등 투입)
- 사업내용 : 복합관광단지 조성 A=약200만㎡
ex) 석탄역사관, 힐링숲길조성, 탄광 체험장, e스포츠 타운, 락공연장, 로봇경기장, 골프장, 카지노, 면세점, 리조트, 레포츠(극기 체험장, 서바이벌 등)
- 사업기간 : 2022. 06. ~ 2032. 06.(10년)
※ 화순광업소 부지현황 : 690필지, 246만㎡

추진계획

- 화순탄광 체험형 복합관광단지 개발계획 용역 추진 : 2022. 10. ~ 2023. 9.
- 관광진흥법 제52조에 따른 관광지 지정 검토
- 오염도 조사 및 복구계획, 개발계획 수립(화순군, 광해공단) : 2023

- 폐광대상 부지, 건축물, 기계설비 등 현황 파악
 - 광해 발생 현황 및 오염도 조사로 복구계획 수립 기초자료 확보
 - 광해 복구계획을 고려한 개발대상 부지와 시설을 특정
 - 국비지원, 민간투자 등 다양한 참여 주체와 예산확보 방향 설정
- 토지매입 사업별 기본 및 실시설계, 복구사업 추진 : 2024. ~ 2025.
- 개발사업 추진 : 2026. ~ 2032.

□ 연차별 추진계획

사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후	비고
화순탄광 체험형 복합관광단지 조성	폐광합의 (노·사정)	오염도 조사 및 복구계획 수립, 개발계획 수립, 민자 유치방안	토지매입 기본 및 실시설계, 복구사업, 복구제외지역 기반조성, 민자 유치	기본 및 실시설계, 복구사업	개발사업	

□ 연차별 투자계획

(단위 : 억원)

사업명	구분	총사업비	기투자	재원 투자계획					2026년 이후
				소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
계		7,500	0	481	5	20	216	240	7,019
화순탄광 체험형 복합관광단지 조성	국비	1,500		220			110	110	1,280
	군비 (기금)	1,000		241	5	20	106	110	759
	기타 (민간)	5,000		20				20	4,980

※ 폐광기금을 집중 투자 계획임

※ 각종 국비지원 공모사업 선정 및 민간투자에 따라 변경

□ 기대효과

- 관광인프라 확충을 통한 관광객 유치 및 지역경제 활성화
- 지역특화산업 도입으로 일자리 창출 및 지방소멸 대처

능주 역사·문화도시 조성

【 취지 및 목표 】

- ❖ 능주면의 풍부한 역사자원을 다양한 문화관광 요소들과 연계하여 새로운 문화예술 브랜드 개발

사업기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 지속 <input type="checkbox"/>	사업성격	예산 사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	사업비	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
담당부서	관광체육실장 조형채, 관광개발팀장 김광석, 담당자 김홍필(☎379-3531)				

□ 추진방향

- 능주의 옛 명성을 조명해 자긍심을 고취하고 산재해 있는 역사·문화자원을 발굴해 새로운 콘텐츠를 개발하여 도심 속에서 옛 전통을 만끽할 수 있는 관광지 개발

□ 사업개요

- 사업명 : 능주 역사·문화도시 조성
- 사업위치 : 능주면 일대
- 사업기간 : 2023. ~ 2026. (4년간)
- 총사업비 : 550억원(국비 275, 군비 275) *조광조 유배지 확대개발 사업 포함(350억)
- 사업내용

사업명	사업내용	비고
조광조 유배지 확대개발사업	- 사당건립, 문화체험 및 전시공간 등	
이한열 생가 정비	- 이한열 열사의 생가 복원	
능주면 음식특화거리 조성	- 복고와 현대가 만나는 음식거리 조성	
영벽상춘 공간 조성	- 캠핑장과 불거리 조성	
능주역 복합문화 공간 조성	- 역사 기록관 등 복합문화 공간 조성	

사업명	사업내용	비고
능주면 도시재생사업	- 문화적 관점으로 도시 재구성	
역사문화순례길	- 데크로드 및 자전거도로	
능주문화예술전당 건립(옛능주신협)	- 전시회, 아카데미, 공연 개최	
능주목 분위기 연출을 위한 담장개축	- 담장 리모델링 및 벽화	
능주교차로 상징물 제작	- 회전교차로 중앙 상징물 설치	
향교부근 기와집 활용 홈스테이	- 노후 기와집 보수	

□ 추진계획

- 2022. 9. : 기본계획 수립 용역 시행(50백만원)
- 2022. 10. : 스토리텔링 및 콘텐츠 개발 시행
- 2023. 3. : 남부권 광역 관광개발 사업 확정
- 2024. 3. ~ 2026. 12. : 사업 시행

□ 연차별 추진계획

사업명 (구분)	2023년	2024년	2025년	2026년	2026년 이후	비고
능주 역사·문화 도시 조성	기본계획 수립용역 시행	사업 착공	→	사업 준공	-	

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	기투자	재원 투자계획					2026년 이후
				소계	2023년	2024년	2025년	2026년	
계		55,000		55,000	10,000	15,000	15,000	15,000	-
능주 역사문화 도시 조성	국비	27,500	-	27,500	5,000	750	750	750	-
	군비	27,500		27,500	5,000	750	750	750	-

□ 기대효과

- 화순군 능주면이 갖고있는 고유한 테마의 가치와 경쟁력을 효과적으로 부각시켜 전시(문화예술), 교육(역사), 볼거리(추억), 휴게 등의 기능이 가능한 문화공간을 조성하여 관광산업 및 지역경제 활성화

체육기반시설 확대 및 국제교류 확대

【 취지 및 목표 】

- ❖ 도민체전 및 국제대회 유치를 위한 체육시설 확충
- ❖ 체육 인프라 구축으로 지역경제 활성화 및 군민의 삶의 질 향상

사업기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 지속 <input type="checkbox"/>	사업성격	예산 사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	사업비	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
담당부서	스포츠산업과장 안희순, 체육시설팀장 김시중, 담당자 조기황(☎379-3401)				

□ 추진방향

- 체육활동 수요 증가로 체육 인프라를 구축하여 생활체육 저변 확대
- 체육시설(중규모 다목적 실내체육관, 테니스 돔구장) 확충으로 도민체전 및 국제대회를 유치하여 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 다목적 실내체육관 건립
 - 사업량 : 지상 2층(연면적 : 4,000㎡)
 - 사업내용 : 실내체육관 1동(1층 : 수영장, 2층 : 다목적 체육관)
 - ※ 종목 및 건축 규모에 따라 별동(분동) 건립 추진
 - 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 테니스 돔구장 조성
 - 사업량 : 지상 1층(건축·연면적 : 3,000㎡)
 - 사업내용 : 돔 구장 1동(코트:4면, 구조:일반철골구조, 지붕:막구조)
 - ※ 테니스장 1면 규격은 (40.23*20.11m)이며, 12면 이상이면 국제대회 개최 가능
 - 사업기간 : 2023년 ~ 2025년

□ 추진계획

- 화순군 다목적 실내체육관, 테니스 돔구장 기본계획 및 타당성용역 추진
- 부지 확보 후 체육진흥시설 지원사업(군특) 신청하여 예산 확보
- 체육기반시설 확충 후 도민체전 및 국내외 대회 유치 확대 검토

□ 연차별 추진계획

사업명 (구분)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후	비고
다목적 실내체육관 건립	기본계획 및 타당성 용역 수립	국비확보 및 기본,실시설계	공사 착수	공사 완료		
테니스 돔구장 조성	기본계획 및 타당성 용역 수립	국비확보 및 기본,실시설계	공사 착수	공사 완료		
도민체전 유치 및 전국(국제) 대회 개최	도민체전 등 유치 공모 준비	도민체전 유치 확정	대회시설 개보수등	2025 도민체전 개최		

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	기투자	재원 투자계획					2026년 이후
				소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
계		21,642		21,642	92	6,000	7,150	8,400	
다목적 실내 체육관건립	국비	4,500		4,500		1,500	1,500	1,500	
	군비	10,532		10,532	32	3,500	3,500	3,500	
테니스 돔구장조성	국비	900		900		300	300	300	
	군비	2,160		2,160	60	700	700	700	
도민 체전 및 전국(국제) 대회 개최	도비	1,250		1,250			850	400	
	군비	2,300		2,300			300	2,000	

□ 기대효과

- 각종 체육대회를 유치하여 지역경제 활성화에 기여
- 체육시설 확충으로 군민의 건강과 삶의 질 향상에 기여

환산정 주변 문화관광단지 조성

【 취지 및 목표 】

- ❖ 서성제와 서암적벽을 활용한 특색있는 문화관광단지 구축
- ❖ 수변 산책로(저수지 둘레길) 및 야간경관 조성

사업기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 지속 <input type="checkbox"/>	사업성격	예산 사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	사업비	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
담당부서	관광체육실장 조형채, 관광개발팀장 김광석, 담당자 김홍필(☎379-3531)				

□ 추진방향

- 화순군 동면에 소재하는 천혜의 자연 관광자원과 연계하여(서성제, 환산정) 고유한 테마의 가치를 살려 특색있는 관광기반시설, 야간경관, 수변공원 조성

□ 사업개요

- 사업명 : 환산정 주변 문화관광단지 조성
- 사업위치 : 전남 화순군 동면 서성리 일원
- 사업규모 : 서성제(환산정) 수변공원 조성 A=6,000㎡
- 사업기간 : 2023. ~ 2025. (3년간)
- 총사업비 : 5,000백만원(균특 2,500, 군비 2,500)
- 사업내용 : 수변 산책로 L=1.5km, 출렁다리 L=120m, 전망대 및 쉼터 조성, 이벤트 광장 조성, 야간조명, 주차장 등

□ 추진계획

- 2022. 10월 중 : 2023년 관광자원 개발사업 대상지 확정
- 2022. 10. ~ 2023. 10. : 기본 및 실시설계 용역 시행

< 용역 개요 >

- 용역량 : 측량, 기본설계, 실시설계 등 1식
- 용역비 : 300백만원(재원 제3회 추경)
- ⇒ 사업의 조속한 추진을 위하여 도비 확보 전 군비로 실시설계 先 완료

○ 2023. 10. ~ 2025. 12. : 사업 시행

□ 연차별 추진계획

사업명 (구분)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후	비고
환산정 주변 문화관광단지 조성	기본설계	실시설계	수변산책로, 출렁다리	전망대 및 쉼터, 주차장 등	-	

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	기투자	재원 투자계획					2026년 이후
				소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
계		5,000	-	5,000	-	200	2,400	2,400	-
환산정 주변 문화관광 단지 조성	국비	2,500	-	2,500	-	100	1,200	1,200	-
	군비	2,500	-	2,500	-	100	1,200	1,200	-

□ 기대효과

- 물위에 떠 있는 환산정(향토문화유산 제35호) 주변 정비로 아름다운 호수의 경관 개선 및 수변공원 조성으로 관광지 활성화

근대 문화유산 보전 관리

【 취지 및 목표 】

- ❖ 화순 전역에 있는 역사문화 자원의 체계적인 보존관리 및 홍보
- ❖ 화순 전역에 있는 근대 문화유산 및 역사문화자원을 활용개발한 관광자원화로 지역경제 활성화 도모

사업기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 지속 <input type="checkbox"/>	사업성격	예산 사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	사업비	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
담당부서	문화예술과 박용희, 문화재정책팀장 김영화, 담당자 심홍섭(☎379-3176)				

□ 추진방침

- 화순 역사문화자원(근현대 문화유산 등) 전수조사를 통한 개발방안 수립 및 관광자원화
- 가치가 있는 근현대 문화유산은 체계적으로 보존관리 할 수 있도록 관련 조례 제정

□ 사업개요

- 사업명 : 화순 근대 문화유산 보전관리 계획
- 위치 : 화순군 전역
- 사업비 : 8,140백만원(군특 3,000 군비 5,140)
※ 세부사업비는 기본계획수립 추진시 조정
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업대상 : 일제강점기부터 건립된 활용 가치가 있는 건축물
- 사업내용
 - 문화재적 가치 조사 및 문화재 지정
 - 근대 문화유산 건물 및 토지 매입, 건물내부 문화복합 공간조성
 - 문화유산 표지석 정비

□ 추진계획

- 근대문화유산을 국가등록문화재로 지정 및 토지와 건물 매입
 - 대상: 농협 동부지점, 화순 대흥정미소
- 문화유산의 중요성을 알리고 군민의 정서함양을 위한 복합문화 공간 조성
- 대흥정미소의 문화재 지정 소요기간 1년 이상 예상으로 사업기간 2026년 까지 연장
- 영흥정미소는 전문가 자문시 국가지정 등록문화재로서의 가치가 약하므로 근대문화유산보전관리 대상에서 제외

□ 연차별 추진계획

(단위 : 백만원)

사업명 (구분)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후	비고
화순 근대 문화유산 보전 관리	활용 기본계획 수립 (5%)	토지 및 건물 매입/ 투자심사 및 확정 (15%)	동부지점 토지, 건물 일부매입 (30%)	동부지점 토지 건물매입완료 ·대흥정미소 정비계획 수립 (50%)	동부지점 근대역 사관 조성 실시 계획 및 착수 ·대흥정미소토지, 건물 매입 (100%)	

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	기투자	재원 투자계획					2026년 이후
				소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
계		8,140		8,140	25	40	1,000	1,000	6,075
화순 근대 문화유산 보전 관리	국비	3,000		3,000			500	500	2,000
	도비	1,400		1,400			200	200	1,000
	군비	3,740		3,740	25	40	300	300	3,075

□ 기대효과

- 화순 근현대 문화유산 체계적인 보존 관리 가능
- 화순 근현대 문화유산 활용 개발로 지역활성화 가능
- 내고장 문화유산에 대한 지역민의 자긍심 함양

고인돌공원 생태관광지 정비사업 추진 [사계절 축제 관광지 조성]

【 취지 및 목표 】

- ❖ 고인돌유적지를 활용한 독창적인 축제 개발로 새로운 관광환경 기반을 조성하고 지역 발전의 토대를 마련하고자 함.

사업기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 지속 <input type="checkbox"/>	사업성격	예산 사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	사업비	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
담당부서	관광체육실장 조형채, 축제기획팀장 조현주, 담당자 김정섭(☎379-3575)				

□ 추진방향

- 우리 군만의 독창적인 축제 콘텐츠 발굴로 머물다 가는 축제 개최
- 고인돌 유적지를 활용하여 축제마케팅 전략을 수립함과 동시에 새로운 비전과 미래지향적인 아이템 발굴로 지역 발전의 토대 마련
- 먹거리, 즐길 거리, 체험 등의 프로그램 개발로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업명 : 화순 고인돌 사계절 축제 개최
 - 기간 : 2023년 ~
 - 장소 : 도곡면 효산리 및 춘양면 대신리 일원
 - 사업비 : 4,099백만원(군비)
 - 사업내용
 - 고인돌유적지를 활용한 사계절 축제 개최
 - 우리 군의 독창적인 축제 콘텐츠 개발로 머물다 가는 축제 개최
 - 먹거리, 즐길 거리, 체험 등의 프로그램 개발로 지역개발 활성화 도모

□ 추진계획

○ 화순 고인돌 사계절 축제 기본계획 및 실시설계 용역

- 기 간 : 2022년 8월 ~ 2022년 12월
- 사 업 비 : 98,550천원(군비)
- 사업내용
 - 화순 고인돌 사계절 축제 종합 마스터플랜 개발 구상
 - 연도별, 시급성, 중요성 등 지속 가능한 축제를 위한 중·장기 발전계획 수립
 - 축제 개발에 관한 환경적인 요소 및 국내·외 사례 분석
 - 축제 기반시설 조성에 대한 실시설계에 관한 사항
 - 기타 필요한 사항 및 당사자 간 협의에 의한 사항 등

○ 2023년도 화순 고인돌 사계절 축제 개최

- 개최시기 : 2023년 4~11월중
- 사 업 비 : 1,000백만원(군비)
- 사업내용
 - 2023년도 축제 기본계획 수립 : 2022. 11. ~ 12.
 - 2023년도 축제 세부계획 수립 : 2023. 1. ~ 2.
 - 2023년도 화순 고인돌 사계절 축제 개최 : 2023. 4. ~ 11.

○ 2023년 이후 화순 고인돌 사계절 축제 개최

- 개최시기 : 연중
- 사 업 비
 - 2024년 ~ 2025년 : 3,000백만원
 - 2026년 이후 : 1,500백만원(매년)
- 사업내용
 - 고인돌유적지 탐방로를 활용한 다양한 축제 콘텐츠 개발
 - 고인돌정원 및 거석테마파크 등 주변 관광지와 연계한 다양한 프로그램 개발

□ 연차별 추진계획

사업명 (구분)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후	비고
화순 고인돌 사계절 축제	-기본계획 및 실시설계 용역 :22. 8.~22. 12. -2023년 축제 기본계획수립 :22.11.~22.12.	-축제세부계획 수립 : 1~ 2 -고인돌축제 4 -여름축제 : 7. -국회향연 :10. -겨울축제 :12	-고인돌유적지를 활용한 사계절 축제 개최 : 연중	-고인돌유적지를 활용한 사계절 축제 개최 : 연중	축제 지속 개최	

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	기투자	재원 투자계획					2026년 이후
				소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
화순 고인돌 사계절 축제	군비	4,099		4,099	99	1,000	1,500	1,500	1,500 (매년)

※ 기본계획 및 실시설계 후 공사비 등 총괄 비용 산출 예정

□ 기대효과

- 고인돌 유적지를 활용한 사계절 축제 개최로 활력있는 관광산업의 기반 마련 및 군 이미지 제고

고인돌공원 생태관광지 정비사업 추진 [사계절 축제 관광지 조성]

【 취지 및 목표 】

- ❖ 세계문화유산을 찾는 관광객들을 위한 역사문화 거점공간으로 활용
- ❖ 교육, 체험, 문화거점으로서 고인돌테마 정원 조성

사업기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 지속 <input type="checkbox"/>	사업성격	예산 사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	사업비	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
담당부서	산림과장 김두환, 도시녹지팀장 구혜연, 담당자 김대현(☎379-3661)				

□ 추진방향

- 유네스코 세계문화유산으로 지정된 화순 고인돌군의 의미와 역사를 부각시킬 수 있는 지역 랜드마크 필요
- 녹색여가 공간으로서 정원에 대한 관심 증가에 적극 대응하여 고인돌과 지역 향토자원을 기반으로 한 명품 정원 허브 구축

□ 사업개요

- 사업명 : 화순 고인돌정원 조성사업
- 사업량 : 10ha(군유지)
- 사업지 : 화순군 도곡면 효산리 1333-1번지 일원
- 사업비 : 90억원(도비 49.5 군비 40.5)
- 사업기간 : 2019 ~ 2024(6년)

□ 추진계획

- 군 관리계획(변경) 결정(도지사) : 2022. 07. ~
- 농업진흥지역 해제(농림축산식품부) : 2022. 07. ~
- 전략환경영향평가(영산강유역환경청) : 2022. 07. ~
- 고인돌 공원 조성사업 추진 : 2023 ~ 2024

□ 연차별 추진계획

사업명 (구분)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후	비고
고인돌정원 조성사업	용역 추진 및 행정절차 이행	행정절차 이행 및 조성사업 추진	조성사업 추진	조성사업 추진 및 사후관리	사후관리	

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	기투자	재원 투자계획					2026년 이후
				소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
계		9,000	400	8,600			3,600	5,000	
고인돌정원 조성사업	도비	4,950	220	4,730			1,980	2,750	
	군비	4,050	180	3,870			1,620	2,250	

□ 기대효과

- 지역의 자연·역사·문화 자원이 융합된 품격 있는 정원 조성으로
‘녹색문화도시 화순’ 이미지 제고
- 녹색문화공간으로서 정원 산업화 기반 구축 및 관광 자원화

고인돌공원 생태관광지 정비사업 추진 [사계절 축제 관광지 조성]

【 취지 및 목표 】

- ❖ 화순고인돌유적지 사계절 꽃축제를 통한 관광객 500만 시대에 기여
- ❖ 외부 관광객 유치를 통한 소비촉진으로 지역 경제 활성화

사업기간	임기내 완료 <input type="checkbox"/> 임기후 지속 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	사업비	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
담당부서	농업기술센터 류창수, 기술보급과장 최은순, 농촌경관팀장 배상국, 담당자 서영재(☎379-5442)				

□ 추진방향

- 화순고인돌유적지의 자연경관과 어울리는 꽃육묘 공급을 통한 차별화된 볼거리 제공
- 사계절 다양한 꽃육묘 공급을 통한 방문객의 걷는 즐거움 선사
- 관람객의 편안하고 즐거운 관람을 위한 포토존, 쉼터 등 전시공간 조성

□ 사업개요

- 사업명 : 사계절 축제 관광지 조성
- 사업량 : 2회/년(국화, 경관작물, 초화류 등)
- 장소 : 화순고인돌유적지 및 꽃육묘장
- 사업내용 : 사계절 꽃 축제 추진을 위한 전시작물 육묘 및 전시장 조성

□ 추진계획

- 사업기간 : 연중
- 추진계획
 - 고인돌유적지 봄꽃축제 전시장 조성
 - 축제시기/면적 : 4월중순/10.8ha(도곡 6.5ha, 춘양 4.3ha)

- 내 용 : 유채단지 조성, 꽃조형물 제작 배치 등
- 축제장 조성용 꽃(초화, 경관작물) 등 육묘관리
- 장 소 : 농업기술센터 꽃육묘장
- 내 용 : 행사장 조성용 초화류, 장미 조형물, 꽃 조형물 등 재배관리
- 국화축제 전시장 조성
- 축제시기/전시면적 : 10월말/10ha
- 내 용 : 국화 재배 관리, 국화단지 조성, 조형물 배치 등 전시장 조성

□ 연차별 추진계획

사업명 (구분)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후	비고
사계절 꽃 축제	-	2회	2회	2회	2회	

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	기투자	재원 투자계획					2026년 이후
				소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
사계절 축제 관광지 조성	군비	5,191.2		5,191.2	1,478	1,142.7	1,070.5	1,500	1,500

□ 기대효과

- 사계절 꽃있는 축제관광지 조성을 통한 우리군 이미지 제고
- 축제와 연계 다양한 소득사업을 통한 지역경제 활성화

고인돌공원 생태관광지 정비사업 추진 [사계절 축제 관광지 조성]

【 취지 및 목표 】

- ❖ 고인돌 유적지 생태환경을 이용한 생태관광지 조성 및 활성화 마련
- ❖ 문화유산의 보존·활용을 통한 관광자원 육성으로 지역경제 활성화

사업기간	임기내 완료 ■ 임기후 지속 □	사업성격	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 ■ 도비 □ 군비 ■ 민자 □
담당부서	고인돌사업소장 윤재관, 운영지원팀장 이영일, 담당자 박준홍(☎379-3517) 유적지조성팀장 손재청, 담당자 김병구(☎379-3159)				

□ 추진방침

- 사계절 꽃 축제를 위한 꽃 단지 기반시설 조성을 위한 토대 마련
- 문화유산 고인돌 유적지를 우리 지역만의 특화된 테마로 세계적인 명소 조성

□ 사업개요

- 사업명 : 고인돌 공원 생태관광지 정비사업
- 위치 : 화순 고인돌 유적지 일원
- 사업비 : 3,500백만원(군비)
- 사업규모 : 165,000㎡(50,000평) 이상
- 사업내용 : 꽃 단지 조성, 고인돌정원 조성, 가족단위 놀이시설 및 체험시설 조성, 기반시설 조성 등

※ 축제 개최 → 관광진흥과 추진, 고인돌 정원 조성 → 산림산업과 추진

□ 추진계획

- 탐방로 주변 야생화 꽃 단지 조성 : '22. 7. ~ 10.
- 보호각 탐방로 정비, 가족단위 놀이 및 체험시설 등 조성 : '22. 10. ~ '23. 5.
- ※ 고인돌유적 보존·활용 기본계획에 따라 기반시설 조성 등 사업 추진

□ 연차별 추진계획

사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후	비고
고인돌공원 생태관광지 정비사업	기본계획수립, 꽃단지 조성 (15%)	기반 조성 (꽃단지, 탐방로 등) (55%)	기반 조성 (75%)	기반 조성 (91%)	기반 조성 (100%)	

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	기투자	재원 투자계획					2026년 이후
				소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
계		3,500		3,200	500	1,500	600	600	300
고인돌공원 생태관광지 정비사업	국비	180		180		180			
	군비	3,320		3,020	500	1,320	600	600	300

□ 기대효과

- 고인돌 유적지 내 다양한 볼거리 제공으로 이용객 만족도 제고
- 보존·관리 및 활용을 통한 방문객 증가로 지역경제 활성화 도모

동구리 호수공원 관광화 추진

【 취지 및 목표 】

- ❖ 남도관광 1번지 실현을 위한 문화·관광 인프라 구축
- ❖ 주변 관광자원과 연계한 문화공간 조성으로 지역 관광활성화 제고

사업기간	임기내 완료 ■ 임기후 지속 □	사업성격	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 □ 도비 □ 군비 ■ 민자 □
담당부서	산림과장 김두환, 도시녹지팀장 구혜연, 담당자 김하연(☎379-3662)				

□ 추진방향

- 지역 자연환경과 조화를 이루는 특색 있는 경관 연출과 문화공간 조성
- 미술관과 연계하며 사계절 볼거리가 있는 다양한 체험공간 조성

□ 사업개요

- 사업명 : 동구리 호수공원 테마·체험 공간 조성
- 사업량 : 5ha
- 사업지 : 화순군 화순읍 동구리 26번지 일원
- 사업비 : 20억 원(군비)
- 사업기간 : 2022 ~ 2026(4년)

□ 추진계획

- 군 관리계획(변경) 및 공원 정비계획 수립 : 2022. 7. ~
- 사계절 테마정원, 데크 전망대, 수변보행길 등 조성 : 2023 ~ 2024
- 건강길, 체험공간, 공연장 등 조성 : 2023 ~ 2025
- 야간 디자인경관조명, 주차장, 조형물 등 설치 : 2025 ~ 2026

□ 연차별 추진계획

사업명 (구분)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후	비고
동구리 호수공원 테마·체험 공간 조성	용역 추진 및 행정절차 이행	테마정원, 시설물 설치	산책로, 체험공간, 공연장	경관조명, 주차장 조형물	운영 및 홍보, 사후관리	

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	기투자	재원 투자계획					2026년 이후
				소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
동구리 호수공원 테마·체험 공간 조성	군비	2,000		2,000	400	800	500	300	

□ 기대효과

- 군민 정주의식 고취 및 외부 관광객 유입으로 지역경제 활성화 기여
- 특색 있고 다양한 문화공간 체험을 통한 군민의 삶의 질 향상
- 쾌적하고 안전한 공원조성을 통한 군민의 휴식과 정서함양에 기여

안양산 철쭉단지 재정비

【 취지 및 목표 】

- ❖ 잡목으로 인한 철쭉단지 경관가치 하락으로 안양산 등산객 감소
- ❖ 고산철쭉 공간 재정비로 등산객 볼거리 제공

사업기간	임기내 완료 ■ 임기후 지속 □	사업성격	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 ■ 도비 ■ 군비 ■ 민자 □
담당부서	산림과장 김두환, 산림자원팀장 전진, 담당자 이건열(☎379-3703)				

□ 추진방향

- 안양산 정상부 고산철쭉단지 내 잡목 등을 제거하여 산림경관 회복을 위해 재정비 및 고산철쭉단지 관광 자원화 기반 마련

□ 사업개요

- 사업명 : 안양산 철쭉류 생육환경 개선사업
- 사업지 : 화순읍 수만리 산100-2 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2025(4년)
- 사업량 : 7.5ha
- 사업비 : 258백만원(국비 111, 도비 33, 군비 114)

□ 추진계획

- 안양산 고산철쭉단지 정비를 위한 관계기관 사전 협의 : 2022. 7. ~ 12.
※ 관계기관 : 산림청, 문화재청, 도시과, 국립공원공단
- 사업 추진을 위한 실시설계 등 관련 용역 : 2022. 8. ~ 12.
- 고산철쭉단지 정비를 위한 사업 추진 : 2023. ~ 2025.

□ 연차별 추진계획

사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후	비고
안양산 철쭉류 생육환경 개선사업	산림조사 및 설계	사업추진	사업추진	사업추진	사후관리	

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	기투자	재원 투자계획					2026년 이후
				소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
계		258		258	36	77	100	45	
안양산	국비	111	-	111	-	38	50	23	
철쭉류	도비	33	-	33	-	12	15	6	
생육환경 개선사업	군비	114	-	114	36	27	35	16	

□ 기대효과

- 안양산 고산철쭉단지 정비를 통한 전국 제일의 철쭉 관광 자원화 기반 마련
- 입석대 등 무등산권 관광자원과 연계하여 다양한 볼거리 제공으로 지역경제 활성화 기여